

伊那山地トンネル新設(坂島工区)工事だより

令和3年10月号

清水建設㈱・大日本土木㈱工事共同企業体

拝啓 晩秋の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

日頃より「伊那山地トンネル新設(坂島工区)工事」にご理解を賜り厚くお礼申し上げます。現在、坂島非常口の斜坑掘削を継続しております。今後も、周辺地域への配慮を十分に行い、安全作業をこころがけます。工事に対するご理解とご協力をよろしくお願い致します。

施工位置図



工事工程表

工種	2021年			2022年	備考
	10	11	12	1	
坂島非常口 斜坑掘削					
仮置き場(坂島) 土砂仮置等					
発生土置き場(本山) 造成工事					
土砂等運搬工 坂島非常口～発生土置き場 (本山)					

年末年始休暇

坂島非常口ヤード



斜坑坑口

坂島非常口ヤード



斜坑の掘削を行っています。

発生土置き場(本山)



発生土置き場本山の造成工事を行っています。

発生土置き場(本山)



発生土置き場本山の造成工事を行っています。

林道大島蛇川線は入山規制となっておりますが、工事関係車両は右写真のステッカーを掲示し、決められたルートを通行させていただきます。また、坂島非常口から発生土置き場(本山)までは大型ダンプの通行が頻繁になっております。安全に十分配慮し、車両の運行をいたします。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

中央新幹線
N-02-004

中央新幹線伊那山地トンネル新設(坂島工区)

工事車両

清水建設・大日本土木JV



施工業者：清水建設(株)・大日本土木(株)工事共同企業体 (担当：小沼)

現場事務所 〒399-3202 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲 9440-1 TEL：0265-49-8416

