

伊那山地トンネル新設 (戸中・壬生沢工区) 工事だより

2021年10月号 (Vol.16)

回覧

飛島・市川工務店工事共同企業体
(戸中・壬生沢工区)

拝啓 空が澄み清々しい秋を感じる頃となりました。

工事の進捗ですが、木門交差点は道路改良工事を行っています。発生土置き場(戸中)では、地下排水工・埋設工などの工事を施工中です。戸中非常口では、引き続き戸中斜坑の掘削工事を施工しております。

今後も、村内の広い範囲で、工事車両の運行なども増えご不便をおかけしますが、工事の施工につきましては安全・環境に十分な配慮を行いながら進めてまいりますので、引き続きご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

敬具

10~11月の主な工事予定

- 戸中非常口 : 斜坑掘削
- 発生土置き場(戸中): 地下排水工、埋設工、盛土工などを予定
坑外すり運搬(発生土置き場(戸中)→坂島仮置き場)
- 木門交差点 : 道路改良工事を予定
片側交通規制 有 (9/13~12/30)
※交通規制の期間が、短くなるよう努めていきます。



工事工程表

工種	10月	11月	12月	1月
戸中非常口	斜坑掘削			
発生土置き場(戸中)	地下排水・埋設工 他			
木門交差点	道路改良			
村道中央横断線	道路改良			
				年末年始休暇


戸中斜坑 掘削状況

戸中非常口では斜坑掘削を行っています。



木門交差点 ブロック積状況

木門交差点ではブロック積擁壁工を行っています。



発生土置き場（戸中）施工状況

発生土置き場（戸中）では、調整池工、埋設工、地下排水工及び坑外ずり運搬などを行っています。



ちょっと寄り道

泉龍院に行ってきました！



リュウコ・リュウタです。
朝晩がすっかり冷え込むようになりましたね。
風邪をひかないようにしましょう!!



リュウコ 飛島・市川工務店工事共同企業体
リュウタ 飛島・市川工務店工事共同企業体
イメージキャラクター

お問い合わせ先

施工業者 飛島・市川工務店工事共同企業体
伊那山地トンネル西作業所
現場事務所 豊丘村大字神稲 9105-1
TEL 0265-49-0502
所長 山田 博