

# 伊那山地トンネル新設 (戸中・壬生沢工区) 工事だより

2021年9月号 (Vol. 15)

## 回覧

飛島・市川工務店工事共同企業体  
(戸中・壬生沢工区)

拝啓 すだく虫の音に秋の深まりを感じる時節となりました。


工事の進捗ですが、御手形交差点改良工事は完了しました。木門交差点は工事を始める為の準備工を行っています。発生土置き場(戸中)では、地下排水工・調整池工などの工事を施工中です。戸中非常口では、引き続き戸中斜坑の掘削工事を施工しております。

今後も、村内の広い範囲で、工事車両の運行なども増えご不便をおかけしますが、工事の施工につきましては安全・環境に十分な配慮を行いながら進めてまいりますので、引き続きご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

敬具

### 9~10月の主な工事予定

- 木門交差点 : 準備工、既存構造物撤去工を予定  
片側交通規制 有 (9/13~12/30)
- 発生土置き場(戸中): 地下排水工、調整池工、埋設工などを予定  
坑外すり運搬(発生土置き場(戸中)→坂島仮置き場)
- 戸中非常口 : 斜坑掘削  
※交通規制の期間が、短くなるよう努めていきます。




### 道路改良工事他 工程表

工種		9月	10月	11月	12月
木門交差点	道路改良	[Progress Bar]			
村道中央横断線	道路改良			[Progress Bar]	
戸中発生土置き場	地下排水・調整池	[Progress Bar]			
戸中非常口	トンネル	[Progress Bar]			

## 戸中斜坑 掘削状況

戸中非常口では斜坑掘削を行っています。



## 発生土置き場（戸中）施工状況

発生土置き場（戸中）では、調整池工、埋設工及び地下排水工、坑外ずり運搬などを行っています。



ちょっと寄り道

不動滝に行ってきました！



リュウコ・リュウタです。  
すっかり秋になりましたね。秋はおいしい  
食べ物が多いので食べすぎには注意です!!



リュウコ リュウタ  
飛島・市川工務店工事共同企業体  
イメージキャラクター

お問い合わせ先

施工業者 飛島・市川工務店工事共同企業体  
伊那山地トンネル西作業所  
現場事務所 豊丘村大字神稲 9105-1  
TEL 0265-49-0502  
所長 山田 博