

伊那山地トンネル新設 (戸中・壬生沢工区) 工事だより

2021年12月号 (Vol. 18)

回覧

飛島・市川工務店工事共同企業体
(戸中・壬生沢工区)

拝啓 日頃より、伊那山地トンネル(戸中・壬生沢工区)の工事にご理解を賜り厚くお礼申し上げます。


工事の進捗ですが、木門交差点は道路改良工事を行っています。発生土置き場(戸中)では、地下排水工・盛土工などの工事を進めています。戸中非常口では、引き続き戸中斜坑の掘削を行っています。

今後も、村内の広い範囲で、工事車両の運行なども増えご不便をおかけしますが、工事の施工につきましては安全・環境に十分な配慮を行いながら進めてまいりますので、引き続きご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

敬具

12~1月の主な工事予定

- 戸中非常口 : 斜坑掘削
- 発生土置き場(戸中) : 地下排水工、盛土工などを予定
- 木門交差点 : 道路改良工事を予定
片側交通規制 有 (~12/30 予定)
- 中央横断線 : 道路改良工事を予定 (12/23~1/28 予定)



工事工程表

工種		12月	12/30~1/9	1月	2月	3月
戸中非常口	斜坑掘削	■		■		
発生土置き場(戸中)	地下排水・盛土 他	■		■		
木門交差点	道路改良	■		■		
村道中央横断線	道路改良	■		■		

年末年始休暇

戸中斜坑 掘削状況

戸中非常口では斜坑掘削を行っています。



木門交差点 施工状況

木門交差点では道路改良工事を行っています。



発生土置き場 (戸中) 施工状況

発生土置き場 (戸中) では、地下排水工、盛土工などを行っています。



お問い合わせ先

施工業者 飛島・市川工務店工事共同企業体
 伊那山地トンネル西作業所
 現場事務所 豊丘村大字神稲 9105-1
 TEL 0265-49-0502
 所長 山田 博