

# 伊那山地トンネル新設 (戸中・壬生沢工区) 工事だより

2022年1月号 (Vol. 19)

## 回覧

飛島・市川工務店工事共同企業体  
(戸中・壬生沢工区)


拝啓 日頃より、伊那山地トンネル(戸中・壬生沢工区)の工事にご理解を賜り厚くお礼申し上げます。

工事の進捗ですが、木門交差点の道路改良工事は年末の12/29に完了しました。工事期間中のご協力に感謝申し上げます。1/18より中央横断線の道路改良工事を進めていきます。発生土置き場(戸中)では、地下排水工・盛土工などの工事を進めていきます。戸中非常口では、引き続き戸中斜坑の掘削を行っていきます。

今後も、村内の広い範囲で、工事車両の運行なども増えご不便をおかけしますが、工事の施工につきましては安全・環境に十分な配慮を行いながら進めてまいりますので、引き続きご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

### 1~2月の主な工事予定

- 戸中非常口 : 斜坑掘削
- 発生土置き場(戸中) : 地下排水工、盛土工などを予定
- 中央横断線 : 道路改良工事を予定(1/18~1/29 予定)



## 工事工程表

工種		1月	2月	3月	4月
戸中非常口	斜坑掘削	■			
発生土置き場(戸中)	地下排水・盛土 他				
村道中央横断線	道路改良				
	年 休未 暇年 始				

### 戸中斜坑 掘削状況

戸中非常口では斜坑掘削を行っています。



### 木門交差点 施工状況

木門交差点は 12/29 に施工完了しました。



### 発生土置き場(戸中) 施工状況

発生土置き場(戸中)では、地下排水工、盛土工などを行っています。



#### お問い合わせ先

施工業者 飛島・市川工務店工事共同企業体  
 伊那山地トンネル西作業所  
 現場事務所 豊丘村大字神稲 9105-1  
 TEL 0265-49-0502  
 所長 山田 博