

伊那山地トンネル新設 (戸中・壬生沢工区) 工事だより

2023年11月号 (Vol. 40)

回覧

飛島・市川工務店工事共同企業体
(戸中・壬生沢工区)

拝啓 立冬の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

日頃より、伊那山地トンネル(戸中・壬生沢工区)の工事にご理解を賜り厚くお礼申し上げます。工事の進捗ですが、戸中非常口では本坑を品川方面に向けて掘削し、後方ではインバートの工事を進めております。発生土置き場(戸中)では、排水工・盛土工などの工事を進めております。11月中旬より豊丘変電所では、工事用道路整備工などの工事を進めてまいります。村事業において、村道佐原線道路改良では、盛土工、側溝入替、擁壁工など、福島てっぺん公園駐車場整備では、管理用道路整備・調整池工など、村道福島線道路改良では、側溝入替作業の工事を進めております。

今後も、村内の広い範囲を工事車両が通行させていただくこととなりますが、工事の施工につきましても安全・環境に十分な配慮を行いながら進めてまいりますので、引き続きご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

敬具

11~12月の主な工事予定

- 戸中非常口：本坑掘削(品川方面)
- 発生土置き場(戸中)：盛土工、排水工など
- 村道佐原線道路改良：盛土工、側溝入替、擁壁工など
- 福島てっぺん公園駐車場整備：管理用道路整備、調整池工など
- 村道福島線道路改良：側溝入替など
- 豊丘変電所準備工：工事用道路整備工など




— 工事用車両通行ルート(戸中・壬生沢工区)


本坑掘削(品川)方面

現場の状況(R5.11.13)

戸中非常口（本坑掘削）



発生土置き場（戸中）



福島てっぺん公園駐車場整備



村道佐原線道路改良



村道福島線道路改良



【職員の紹介】

村道福島線道路改良を担当しております國井龍太郎(クニイリュウタロウ)と申します。現場赴任してから早いもので3年経ちました。豊丘村は愛知県と比べて夏が涼しいので過ごしやすい場所です。

皆様のご協力を頂き、安全に作業します。よろしくお願ひします。
 出身地:愛知県
 自宅:豊丘村
 趣味:温泉 カラオケ



JV 職員紹介の第10回です。

飛島・市川工務店工事共同企業体
 イメージキャラクター



お問い合わせ先
 施工業者 飛島・市川工務店工事共同企業体
 伊那山地トンネル西作業所
 現場事務所 豊丘村大字神稲 9105-1
 TEL 0265-49-0502
 所長 山田 博