

第 25 回 豊丘村リニア対策委員会

日 時 令和 4 年 4 月 25 日 (月) 19 : 00 ~ 20 : 10
場 所 豊丘村保健センター 2 階
参加者 委員 31 名 傍聴者 13 名 (内報道 6 名)
長野県 2 名 豊丘村 6 名
J R 東海 12 名 (内 JV 5 名) 中部電力 P G 5 名 (内 JV 2 名)
発 言 委員 ▼ 長野県 ◇ 豊丘村 ○ J R 東海 △ 中部電力 P G ◆

1. 開 会

対策委員紹介 : 構成団体の役員改選に伴う新委員

2. 村長あいさつ 下平村長

3. 正副会長選出 会長 辻元美郎 (田村区) 副会長 毛涯雅明 (河野区)

4. 会長あいさつ 会長代理 毛涯副会長

5. 事業者関係者あいさつ 長野県 : 大島調整課長 J R 東海 : 杉浦所長 中部電力 P G : 前沢課長

6. 協議・報告事項

(1) 現在の進捗状況について

【 J R 東海】

《説明内容》別添資料

豊丘村内の工事概要 : 配布資料 1

豊丘村内工事用車両通行ルート : 配布資料 2

坂島工区_工事進捗状況 : 配布資料 3・12~14

坂島工区_トンネル肌落ち事故、労働災害事故等 : 配付資料 4~11

坂島工区_工事予定 : 配付資料 15

戸中・壬生沢工区_工事進捗状況 : 配布資料 16~19

戸中・壬生沢工区_工事予定 : 配付資料 20

発生土置き場の土石流危険溪流などの設定 : 配付資料 21~23

問合せ先 : 配布資料 24

【質疑】

▼吉川委員 (議会)

労働災害事故が 3 件起きたことで、労働基準監督署などから調査、指導等が行われたのか。

△ J R 東海 (坂島 J V 福嶋所長)

現場における労働災害を連続して発生させ、豊丘村の皆様に変なご心配をお掛けして誠に申し訳ございませんでした。

労働基準監督署から、労働災害に対しての原因究明と再発防止策等の整備が指導され、うち過去 2 件の労働災害については、改善報告書を既に提出している状況となっています。

【中部電力 P G】

《説明内容》別添資料

下伊那変電所 : 工事状況・工事スケジュール

送電線工事：全体計画・進捗状況・工事スケジュール

工事用車両通行ルート

交通安全対策完了：村道黒谷線・県道長沢田村線

問合せ先

【質疑】

特になし

(2) その他

【各委員からの意見・情報提供】

▼林委員（福島区）

長野工事事務所長が代われ、福島の水枯れ対策についてどのような引き継ぎがされているのか。

△J R 東海（杉浦所長）

水枯れ問題等を総論で引き継いでいます。地域の方のご意見やご不満等に耳を傾けた上で、事柄を進めていくようにと引継ぎを受けています。

▼林委員（福島区）

福島についての引き継ぎがされていないと判断します。J R が何処へ行っても総論のみの発言になっているのではないかと判断できます。

何回も対策委員会で確認していますが、水枯れ対策を事前に実施しない限り、壬生沢工区のトンネル掘削をしないという約束を、前所長、前々所長から引き継いでいるものと認識していました。

現在、福島区、村、J R で、水枯れ対策について協議を進めていますが、引き継ぎをきちんとして、この場で再度確認をし、条件を約束したうえで早期に水枯れ対策を進めていただきたい。

△J R 東海（岡田課長）

ご意見いただいた福島の水枯れ対策の件については、J R 東海としてしっかり対応しており、私共担当が、検討や協議といった実務は進めていて、条件も十分認識しております。地元で事前対策を説明した上でトンネル掘削に着手するという手順は、必ず守り工事を進めていきます。

▼林委員（福島区）

トンネルを掘れば水枯れが発生することを前提に対応していただきたい。

また、今後の水枯れについても、状況を把握し、しっかり対応して進めていただきたい。

△J R 東海（岡田課長）

承知しました。村とも情報共有や相談しながら進めます。

6. 閉 会

担当 総務課 リニア対策室

問合せ先 35-9050